8/4/2014

Desarrollar funcionalidad de inscripción.

Funcionalidad de oferta y busqueda

Funcionalidad de arriendo

Funcionalidad de contacto entre interesados

Desarrollar interfaz web

Crear base de datos

Desarrollar interfaz movil

Primera Entrega (14 de Abril)

Hacer diagramas

Hacer Primera maqueta (+15 pantallas)

Doing

Done

8/4/2014